"¢ Praxisauftrage: Exécuter des travaux de coffrage, d'armature et de bétonnage surd... v | ©

Théme

Z Exécuter des travaux de coffrage, d'armature et de bétonnage sur des éléments de construction et
attribuer des tiches simples dans la zone de travail confié

Définition des taches Documenter la mise en ceuvre Contréle

Sélectionner photo Effacer

Sous-tache 1

Clarification du mandat
Décrivez le mandat regu et identifiez les points essentiels a respecter.

o [1/E2/E Quelle est votre mission?

o [1/E2/E Quels points du mandat pratique devez-vous travailler?

« [/EA/E Sur quel chantier vous trouvez-vous?

o [[I/E2/E Quels sont les délais prescrits pour le mandat?

o [1/E2/E Qui est linterlocuteur principal?

o /7 Quels documents (plans, documents, etc.) sont nécessaires?

e -/ [/ Quelles difficultés faut-il prendre en compte?

o [I/E/E Y a-t-il des consignes de sécurité que vous devez respecter?

o [/E/E Y a-t-il des exigences particuliéres auxquelles vous devez répondre?
e -/ -/ [ Quelles autorisations faut-il obtenir (travail de nuit, barrages, etc.)?
e -/ -/ [E Des rapports doivent-ils étre rédigés?
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A Sempach, un complexe de 128 appartements, répartis dans cinq immeubles locatifs,
est en cours de construction.

Mon mandat spécifique comprend les travaux sur la paroi extérieure au 3e étage du 3e
immeuble locatif (IL3), ou je suis responsable du coffrage et du bétonnage.

Les travaux d'armature sont réalisés par une société de travail a la tache.

Une attention particuliére est accordée a I'étanchéité et a la stabilité du coffrage afin de
répondre aux exigences de l'utilisation du béton gutoplacant (SCQ).

Il est de mon devoir de m'assurer que tous les travaux sont exécutés en conformité
avec les prescriptions de la SUVA.

(+) Ajouter nouveau paragraphe

Sous-tache 2

Planification et préparation du travail (PREPA)

Définissez des étapes concrétes pour vous assurer gue tous les aspects importants sont correctement pris en compte pour pouvoir réaliser
correctement le mandat.

o [1/E0/E Quelles étaient les conditions météorologiques (neige, verglas, pluie, vent)?

o



1/ /7 Quelles exigences environnementales ont été définies?

[0/E2/E) Quelles mesures de sécurité au travail (EPI, EPlaC, etc.) ont été prises?

« [/E/E Avez-vous étudié les plans (plan de coffrage, de ferraillage, etc.)?

¢ - / [/ Quels fournisseurs sont nécessaires pour ce mandat (centrale a béton, briques, etc.)?
« [/E/E) Avez-vous établi une liste dinventaire (machines, coffrage, échafaudages, etc.)

o [0/ /) Avez-vous établi une liste de commande de matériel (béton, mortier, écarteurs, etc.)?

« -/ -/ [ Etablissez un programme de construction (étapes, etc.)
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Pour que le mur extérieur puisse étre bétonné, je dois calculer le volume et la surface
des matériaux conformément & mon mandat. Comme je le lis sur le plan, le mur
extérieur fera 18 meétres de long et 2,5 métres de haut. Pour éviter que le coffrage ne
bascule, 5 étais de réglage supplémentaires sont nécessaires. Les travaux d'armature
sont réalisés par le poseur d'armature. De plus, 4,6 métres cubes de béton sont
nécessaires pour les travaux de bétonnage. Je calcule les besoins en matériel en
établissant une liste de matériel détaillée sur la base d'une liste préparée. Dans cet
extrait, je ne saisis que le matériel de coffrage et le volume de béton nécessaire, les
clous, les vis a béton, les machines et autres moyens auxiliaires ne sont pas pris en
compte. L'échafaudage de bétonnage et I'échafaudage de facade, deux aspects
essentiels du projet de construction, requiérent une attention particuliére.

Comme l'échafaudage de facade se trouve déja a environ 5 métres au-dessus de la dalle
en béton, il n'est pas nécessaire d'installer un garde-corps supplémentaire sur
I'échafaudage de bétonnage.

[+)  Ajouter nouveau paragraphe

Sous-tache 3

Prise de décision

E g

Matériel nécessaire Quantité/unité requise
Angle pour appui 15 piéces
Planches d'échafaudage de 5 m de long 4 piéces
Etangons de guidage pour le déplacement 5 pigces
latéral
Coffrage Doka FL 18 m x 22,65 m x 2 95.4 m?
Caisses en bois 3,00 m x 0,20 m x 0,30 m 15 piéces
C 30437 XC1 16mm CI 0.2 F6 (S5C)
Garde-corps : 18mx02mx 08 m= 288 m* 4.6m?
Piliers :12mx02mx17mx4=4512m*
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Expliquez pourquoi lors de la planification et de la préparation du travail, vous avez opté pour ce systeme ou cette démarche spécifique.

e -/ 4/ Par quel travail commence-t-on?

« -/ A/ Pourquoi ce travail est-il effectué en premier?

« -/ [EA/E] Quelles sont les alternatives si ce travail ne peut pas étre poursuivi?

« - / [/ Pourquoi avez-vous construit le composant avec ce systéme?

« -/ [/ Quels sont les inconvénients d'un autre systéeme?

« - / [/l Pourquoi l'approche que vous avez choisie est-elle la plus économique?
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Avec l'aide du contremaitre, je décide de commencer par monter le coffrage extérieur
afin de pouvoir travailler plus efficacement. Cela signifie que nous devons concevoir
'appui extérieur au préalable, pour que le coffrage extérieur puisse &tre mis en place en
premier. Pour pouvoir concevoir 'appui extérieur, il est nécessaire de prévoir des
réservations pour les équerres d'appui dés le bétonnage de la dalle. Pour ce faire, nous
construisons a l'extérieur un appui sur la dalle en béton afin de pouvoir poser le
coffrage de maniére stable. Pour éviter que le coffrage ne bascule, nous étayons le
coffrage extérieur vers l'intérieur.

Pour ces travaux d'étaiement, nous utilisons des étais de réglage, qui constituent une
option sdre.

Pour le coffrage, nous utilisons des éléments de coffrage préfabriqués, car cette
méthode permet de gagner du temps.

(+)  Ajouter nouveau paragraphe
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